

São Filipe, 02 Set (Inforpress) – As obras de construção da adega provisória que devia servir para a campanha de vinificação 2015 (Julho e Agosto) ainda não saiu do papel por questões burocráticas e ligadas a chegada de materiais e equipamentos importados pela empresa contratada.